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MATRIZ DE RISCO

RISCOS POTENCIAIS CONSEQUENCIA RESPONSABILIDADE
CONTRATANTE CONTRATADA | COMPARTILHADO
Licitagao de_s erta, sem o Custos de reelaboracéo e
1 comparecimento de L : X
. . republicacdo do Edital.
interessados na disputa.
Licitacdo fracassada, em
que h& interessados na
participacdo da disputa, x
2 | porém todas as licitantes Custos _de rgelaboragao € X
X republicacéo do Edital.
séo inabilitadas e/ou suas
propostas séo
desclassificadas.
Risco de paralisagéo do
3 certame por decisdo Suspenséo do certame. X
judicial ou administrativa.
Assuncao de todas as
. x consequéncias pela revogacao
4 Risco deEI?ﬁ:/cl)gaan do do pgocedimer?to Iicitatgri%, X
al. gue podera ocorrer nos termos
do Item 30.2 do Edital.
Assuncéo das consequéncias
causadas pela
Risco de os elementos do dispopi_bilizagéo, no Projeto
. L Basico, de elementos
5 Pr_OJeto Basico serem inadequados para provimento X
inadequados para q I idade d
provimento dos servicos. 08 SeIvIGos - necessiaade de
celebragdo de aditivo
contratual para incorporagédo
das mudangas.
Constatacéo superveniente
de erros ou omissoes, nas
premissas técnicas,
econdmicas ou financeiras Assuncao de todas as
adotadas pela Contratada consequéncias e custos
6 | quando da elaboragéo de causados pelo erro de X
Sua proposta, no momento estimativa, sem custos
da licitacdo do objeto do | adicionais para a Contratante.
presente Contrato, ou nos
levantamentos que as
subsidiaram.
Risco advindo do ndo Custos adicionais para
cumprimento de obrigages | adimplemento de todas as
7 trabalhistas, sociais, obrigacdes trabalhistas, X
previdenciarias, tributérias sociais, previdencidrias,
e demais previstas na tributarias e demais previstas
legislacdo especifica. na legislacdo especifica.
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RISCOS POTENCIAIS

CONSEQUENCIA

RESPONSABILIDADE

CONTRATANTE

CONTRATADA

COMPARTILHADO

Danos materiais, pessoais e
morais causados a terceiros
decorrentes da prestacdo
dos servicos.

Assuncéo de todas as
consequéncias e custos
relacionados a danos
materiais, pessoais e morais
causados a terceiros e
decorrentes da prestacdo dos
SErvicos.

Ac0es originarias de
servicos prestados
anteriormente a data de
inicio da prestacao de
Servigos

As acBes e impactos
originarios de servicos
prestados anteriormente a data
de inicio da prestacdo dos
Servigos — seja em razao da
acdo publica ou por antigos
prestadores — serdo alocados
de forma expressa a
Contratante, uma vez que €
detentora da titularidade dos
servicos prestados.

10

Risco relacionado a
execucdo do contrato —
Risco de que a execucéo do
objeto do contrato seja
realizada em
descumprimento as
orientagdes previstas no
Projeto Bésico.

Assuncéo de todas as
consequéncias decorrentes da
prestacdo dos servigos com
baixa qualidade. Possibilidade
de aplicacdo de sancoes.

11

Tratamento de vicios
ocultos identificados pela
Contratada

O contrato sera passivo de
processo de reequilibrio
econdmico financeiro

12

Dificuldade financeira da
Contratada e/ou
subcontratada com
consequéncias no
andamento dos servicos.

Assuncdo das consequéncias e
custos relacionados a
possiveis atrasos e suspensdes
do contrato em razdo de
dificuldade financeira da
Contratada serdo apurados a
partir da analise do caso
concreto -
necessidade de celebracgdo de
aditivo contratual para
incorporacdo de eventuais
custos e para mudanga no
cronograma.

Caso a Contratada apresente
dificuldade financeira por ma
ingeréncia, a Contratante ndo
tera qualquer responsabilidade
e havera a possibilidade de
aplicacdo de sancdes.
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RISCOS POTENCIAIS

CONSEQUENCIA

RESPONSABILIDADE

CONTRATANTE CONTRATADA | COMPARTILHADO
Assuncéo de todas as
consequéncias decorrentes do
atraso no pagamento devido a
Contratada, desde que esta
néo tenha concorrido para
13 Alraso no Pagamento tanto. Sobre o valor, incidira X
devido a Contratada s .
corre¢do monetaria pela
variagédo do IPCA, multa de
2% do valor em atraso e juros
de 1% ao més, nos termos da
Clausula 72 do Contrato.
Risco de criagéo, alteragéo
ou extingdo de quaisquer N
; ¢ qualsquet AlteracGes nos custos do
tributos ou encargos legais, contrato — Possibilidade de
bem como a superveniéncia L o
de disposicdes legais que recompos_lgao'do eqL_uIlbrlo
N econdmico-financeiro do
traga repercussdo com X
14 contrato -
precgos contratados e . x
. ) Necessidade de celebragao de
quando ocorridas apds a .
N aditivo contratual para
data da apresentacédo da . x
incorporagdo dos novos
proposta, com comprovada custos
repercussao nos pregos '
contratados.
Assuncao de todas as
. - consequéncias e custos
Risco Regulatério e - o
S ~ relacionados a possiveis
Legislativo - alteragdes na N x
N . alteragdes na regulacdo dos
regulacdo dos servigos . .
15| objeto do Contrato ou na SEIVIGOS objeto do Contrato - X
RN Necessidade de celebragdo de
legislacdo de modo a o
x aditivo contratual para
afetar a prestacdo dos . ~ .
. incorporacao de eventuais
Servigos.
custos e mudancas
necessarias.
Riscos Legais — Riscos de x
-¢9 Assuncdo de todas as
desrespeito pela Contratada CONSEUBNCIas & CUSToS
16| alegislagdo vigente nas NSeq o X
, s S relacionados ao desrespeito a
areas civil, administrativa, SR
S S legislacdo vigente.
tributéria ou criminal.
Custos adicionais, Paralisacao
temporaria ou permanente da
operagdo. Assuncao de todos
- as consequéncias e custos
A ocorréncia de greves dos . s N
relacionados a ocorréncia de
trabalhadores da
17 greves — X
Contratada e/ou . x
Necessidade de celebragéo de
subcontratados o
aditivo contratual para
incorporacdo de eventuais
custos e/ou para mudanca no
cronograma.
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RISCOS POTENCIAIS

CONSEQUENCIA

RESPONSABILIDADE

CONTRATANTE CONTRATADA | COMPARTILHADO
Greves, manifestacfes
sociais e/ou publicas, ou
dissidios coletivos que A Contratante assumira a
comprometam a execucao responsabilidade pela
18| do objeto do Contrato ou materializagéo a eventos X
gue acarretem danos aos | ocorridos por ato ou fato a ele
Bens da Contratada, desde imputavel
gue ndo possam ser objeto
de cobertura de seguro
Risco Ambiental - Danos Assuncdo de todas as
ambientais consequéncias e custos
comprovadamente gerados relacionados aos danos
19| emrazdo da atuacdo da ambientais gerados em razdo X
Contratada ap6s assungdo | da atuacdo da Contratada ao
dos servicos e/ou 0 inicio longo da execucéo do
da execucdo do Contrato. Contrato.
x < A Contratada seré responsavel
Obtencéo e renovacao da - x
201, . s pela emisséo e renovacao da X
Licencas de Operacédo (LO) - 4
Licenca de Operacéo.
Passivos ambientais A Contratante assumira todos
21| materializados antes da 0s passivos ambientais X
assinatura do Contrato anteriores ao contrato
Possibilidade de
A . recomposicao do equilibrio X
Ocorréncia de caso fortuito POSIGa0 do equ
22 o forca maior econdmico-financeiro do
¢ ' contrato — celebragéo de
aditivo contratual
VariagOes ordinarias dos
23 custos envolvidos na Possibilidade de reajuste. X
execucdo dos servicos.
Possibilidade de
x - recomposicao do equilibrio X
Alteracdo do cenario Posicao do equ
24 A econdmico-financeiro do
macroecondmico x
contrato — celebragéo de
aditivo contratual
Variagdo extraordinaria dos
custos envolvidos na
execucdo dos servigos por
conta de fatos
imprevisiveis, ou -
Prev . Possibilidade de
previsiveis, porém de o s
. recomposicdo do equilibrio
consequéncias LA X
25 econémico-financeiro do X

incalculaveis, ou, ainda, em
caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe,
guando comprovado pela
Contratada que
efetivamente afetaram a
execucdo dos servicos.

contrato — celebragéo de
aditivo contratual
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