f 1
Fundagao Instituto de
Pesquisas Econémicas

MATRIZ DE RISCO

RESPONSABILIDADE

RISCOS POTENCIAIS CONSEQUENCIA

CONTRATANTE CONTRATADA COMPARTILHADO

Licitacdo deserta, sem o
1 comparecimento de
interessados na disputa.

Custos de reelaboracéo e

republicacdo do Edital. X

Licitacdo fracassada, em
que hé& interessados na
participacdo da disputa,
2 | porém todas as licitantes
séo inabilitadas e/ou suas
propostas séo
desclassificadas.

Custos de reelaboracdo e
republicacéo do Edital.

Risco de paralisagéo do
3 certame por decisdo
judicial ou administrativa.

Suspenséo do certame. X

Assuncao de todas as
consequéncias pela revogacao
do procedimento licitatorio, X
gue podera ocorrer nos termos
do Item 30.2 do Edital.

Risco de Revogagéo do
Edital.

Assuncéo das consequéncias
causadas pela
disponibilizagédo, no Projeto
Bésico, de elementos
inadequados para provimento X
dos servigos — necessidade de
celebragdo de aditivo
contratual para incorporagédo
das mudangas.

Risco de os elementos do
Projeto Bésico serem
inadequados para
provimento dos servicos.

Constatacéo superveniente
de erros ou omissdes, nas
premissas técnicas,
econdmicas ou financeiras
adotadas pela Contratada
6 | quando da elaboragéo de
sua proposta, no momento
da licitagdo do objeto do
presente Contrato, ou nos
levantamentos que as
subsidiaram.

Assuncao de todas as
consequéncias e custos
causados pelo erro de X
estimativa, sem custos
adicionais para a Contratante.

Custos adicionais para
adimplemento de todas as

Risco advindo do ndo
cumprimento de obrigacGes

trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributérias

e demais previstas na

legislacdo especifica.

obrigacdes trabalhistas,

sociais, previdencidrias,
tributarias e demais previstas

na legislacdo especifica.
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. RESPONSABILIDADE
RISCOS POTENCIAIS CONSEQUENCIA
CONTRATANTE CONTRATADA | COMPARTILHADO
Assuncéo de todas as
. . consequéncias e custos
Danos materiais, pessoais e X
; . relacionados a danos
morais causados a terceiros . . .
8 x materiais, pessoais e morais X
decorrentes da prestacdo )
. causados a terceiros e
dos servicos. ~
decorrentes da prestacdo dos
SErvicos.
As acBes e impactos
originarios de servicos
prestados anteriormente a data
Ac0es originarias de de inicio da prestacdo dos
servicos prestados servigos — seja em razdo da
9 anteriormente a data de acdo publica ou por antigos X
inicio da prestacao de prestadores — serdo alocados
Servigos de forma expressa a
Contratante, uma vez que €
detentora da titularidade dos
servicos prestados.
Risco relacionado a
EXecucao do contrato Assuncdo de todas as
Risco de que a execugdo do consequéncias decorrentes da
objeto do contrato seja que .
10 realizada em prestacdo dos servigos com X
q . \ baixa qualidade. Possibilidade
escumprimento as s N
. ~ . de aplicacdo de sancoes.
orientagdes previstas no
Projeto Bésico.
Tratamento de vicios O contrato sera passivo de
11| ocultos identificados pela processo de reequilibrio X
Contratada econdmico financeiro
Assuncéo das consequéncias e
custos relacionados a
possiveis atrasos e suspensdes
do contrato em razdo de X
dificuldade financeira da
Contratada serdo apurados a
partir da analise do caso
Dificuldade financeira da concreto -
Contratada e/ou necessidade de celebracgdo de
12 subcontratada com aditivo contratual para
consequéncias no incorporacao de eventuais
andamento dos servicos. custos e para mudanga no
cronograma.
Caso a Contratada apresente
dificuldade financeira por ma
ingeréncia, a Contratante ndo
tera qualquer responsabilidade
e havera a possibilidade de
aplicacdo de sancdes.
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. RESPONSABILIDADE
RISCOS POTENCIAIS CONSEQUENCIA

CONTRATANTE CONTRATADA COMPARTILHADO

Assuncéo de todas as
consequéncias decorrentes do
atraso no pagamento devido a

Contratada, desde que esta
néo tenha concorrido para
tanto. Sobre o valor, incidira X
correcdo monetéria pela
variagédo do IPCA, multa de
2% do valor em atraso e juros
de 1% ao més, nos termos da
Clausula 72 do Contrato.

13 Atraso no Pagamento
devido a Contratada

Risco de criacdo, alteracdo
ou extingdo de quaisquer
tributos ou encargos legais,
bem como a superveniéncia
de disposices legais que

14 traga repercussao com
precos contratados e
quando ocorridas apés a
data da apresentacédo da
proposta, com comprovada
repercussao nos pregos
contratados.

Alteracdes nos custos do
contrato — Possibilidade de
recomposicao do equilibrio

econdmico-financeiro do X

contrato -

Necessidade de celebragao de
aditivo contratual para
incorporacdo dos novos

custos.

Assuncao de todas as
consequéncias e custos
relacionados a possiveis

alteragdes na regulacdo dos
servicos objeto do Contrato -
Necessidade de celebragdo de
aditivo contratual para
incorporacao de eventuais
custos e mudancas
necessarias.

Risco Regulatério e
Legislativo - alteragdes na
regulacdo dos servicos
15| objeto do Contrato ou na
legislacdo de modo a
afetar a prestacdo dos
Servigos.

Riscos Legais — Riscos de
desrespeito pela Contratada
16 | alegislacdo vigente nas
areas civil, administrativa,

tributéria ou criminal.

Assuncéo de todas as
consequéncias e custos
relacionados ao desrespeito a
legislacdo vigente.

Custos adicionais, Paralisacao
temporaria ou permanente da
operagdo. Assuncao de todos
as consequéncias e custos
relacionados a ocorréncia de
greves — X
Necessidade de celebragéo de
aditivo contratual para
incorporacdo de eventuais
custos e/ou para mudanca no
cronograma.

A ocorréncia de greves dos
trabalhadores da
Contratada e/ou
subcontratados

17
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RISCOS POTENCIAIS

CONSEQUENCIA

RESPONSABILIDADE

CONTRATANTE

CONTRATADA

COMPARTILHADO

18

Greves, manifestacfes
sociais e/ou publicas, ou
dissidios coletivos que
comprometam a execucao
do objeto do Contrato ou
que acarretem danos aos
Bens da Contratada, desde
gue ndo possam ser objeto
de cobertura de seguro

A Contratante assumira a
responsabilidade pela
materializagéo a eventos
ocorridos por ato ou fato a ele
imputavel

19

Risco Ambiental - Danos
ambientais
comprovadamente gerados
em raz&o da atuacdo da
Contratada ap6s assungéo
dos servicos e/ou 0 inicio
da execucdo do Contrato.

Assuncdo de todas as
consequéncias e custos
relacionados aos danos

ambientais gerados em razdo
da atuagdo da Contratada ao
longo da execucéo do
Contrato.

20

Obtencéo e renovacao da
Licencas de Operacédo (LO)

A Contratada sera responsavel
pela emisséo e renovacao da
Licenca de Operacéo.

21

Passivos ambientais
materializados antes da
assinatura do Contrato

A Contratante assumira todos
0s passivos ambientais
anteriores ao contrato

22

Ocorréncia de caso fortuito
e forca maior.

Possibilidade de
recomposicao do equilibrio
econbmico-financeiro do
contrato — celebragéo de
aditivo contratual

23

VariagOes ordinarias dos
custos envolvidos na
execucdo dos servigos.

Possibilidade de reajuste.

24

Alteracdo do cenario
macroecondmico

Possibilidade de
recomposicao do equilibrio
econémico-financeiro do
contrato — celebragéo de
aditivo contratual

25

Variagdo extraordinaria dos
custos envolvidos na
execucdo dos servigos por
conta de fatos
imprevisiveis, ou
previsiveis, porém de
consequéncias
incalculaveis, ou, ainda, em
caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe,
guando comprovado pela
Contratada que
efetivamente afetaram a

execucdo dos servicos.

Possibilidade de
recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro do
contrato — celebragéo de
aditivo contratual
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